

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Betárolási technológia élettartam növelése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2015/49
Beszermzés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:	2015.04.29.
Iktatószám:	5637/2015
CPV Kód:	51000000-9;51900000-1;71000000-8;45000000-7
Ajánlatkérő:	Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földgáztárolója
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	VABEKO Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Postai cím: [Széchenyi István tér 7-8.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1051](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Nagy László Gábor](#)

Telefon: [+36 307794151](#)

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: [+36 13547045](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgastarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **VABEKO Kft.**

Postai cím: **Fő u. 260.**

Város/Község: **Siófok**

Postai irányítószám: **8600**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

[Betárolási technológia élettartam növelése](#)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 1

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

[Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földgáztárolója](#)

NUTS-kód HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/12/15 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

[Betárolási technológia élettartam növelése.](#)

[Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló](#)

betárolási technológia élettartam növelésére az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően.

a) K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati nyomóvezetékbe az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekbe a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek átprogramozása.

b) Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m³ olajtartály bontása, cseréje a jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi objektumok helyére.

c) Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése.

d) A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a fáklyavezeték állagmegóvásával.

e) Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő felületkezelése.

f) Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagyméretű (DN100 feletti) szerelvényeinek teljes cseréje.

g) Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladatok ellátása. Az épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás).

h) A Hűtés korszerűsítési project felvonulási területének kialakítása, annak a kivitelezés időtartama alatti üzemeltetése, majd a projectet követő elbontása, és az eredetivel azonos minőségű helyre állítása.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében került meghatározásra.

Becsült érték: nettó 180.000.000, HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	51000000-9	
További tárgyak:	51900000-1	
	71000000-8	
	45000000-7	

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 245542500 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/12/15 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/03/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 172 - 305982

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/10 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18517 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/15 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 13 - 20250

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/20 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 710 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/21 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződés:

4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.

a) 1. szakasz (2014.12.31.) nettó 14 000 000 Ft

b) 2. szakasz (2015.03.31.) nettó 21 000 000 Ft

c) 3. szakasz (2015.03.31.) nettó 4 000 000 Ft

d) 4. szakasz (2015.03.31.) nettó 62 600 000 Ft

e) 5. szakasz (2015.02.28.) nettó 28 500 000 Ft

f) 6. szakasz (2015.03.31.) nettó 10 000 000 Ft

g) 7. szakasz (2015.03.31.) nettó 68 750 000 Ft

h) 8. szakasz (2015.03.31.) nettó 17 000 000 Ft

i) 9. szakasz (2016.03.31.) nettó 8 000 000 Ft

j) opciós munkák (2015.09.30.) nettó 11 692 500 Ft

A 4.7. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.

a) 1. szakasz (2014.12.31.) nettó 14 000 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 4 000 000 Ft

b) 2. szakasz (2015.03.31.) nettó 21 000 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 6 000 000 Ft

c) 3. szakasz (2015.03.31.) nettó 4 000 000 Ft

d) 4. szakasz (2015.03.31.) nettó 62 600 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 9 500 000 Ft

e) 5. szakasz (2015.02.28.) nettó 28 500 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 20 000 000 Ft

Ft

f) 6. szakasz (2015.03.31.) nettó 10 000 000 Ft

g) 7. szakasz (2015.03.31.) nettó 68 750 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 16 000 000 Ft

h) 8. szakasz (2015.03.31.) nettó 17 000 000 Ft

i) 9. szakasz (2016.03.31.) nettó 8 000 000 Ft

j) opciós munkák (2015.09.30.) nettó 11 692 500 Ft

A Felek rögzítik, hogy a fenti 4.7. a), b), d), e) és g) pontban meghatározott szakaszok tekintetében a Vállalkozó előteljesítés keretében jogosult az anyagbeszerzés értékét: nettó 55.500.000 Ft-ot az Anyag beszerzését és a Megrendelő képviselője általi mennyiségi ellenőrzését követően leszámítani a Szerződés 12. (Számlázás) pontjában foglaltak szerint. A Vállalkozó az előteljesítéssel érintett Anyagok beépítéséig köteles azokat a telephelyén díjmentesen szakszerűen tárolni.

Eredeti szerződés:

5.3.1. Ütemezés

5.3.1.1. 1. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2014. 12.31.

K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati nyomóvezetékéből az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekbe a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek átprogramozása.

5.3.1.2. 2. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m³ olajtartály bontása, cseréje a jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi objektumok helyére

5.3.1.3. 3. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése.

5.3.1.4. 4. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a fáklyavezeték állagmegóvásával.

5.3.1.5. 5. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.02.28.

Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő felületkezelése.

5.3.1.6. 6. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagyméretű (DN100 feletti) szerelvényeinek teljes cseréje.

5.3.1.7. 7. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladatok ellátása. Az épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás).

5.3.1.8. 8. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.03.31.

A Hűtés korszerűsítési projekt felvonulási területének kialakítása,

5.3.1.9. Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.03.31.

A Hűtés korszerűsítési projekt kialakított felvonulási területének a kivitelezés időtartalma alatti üzemeltetése, majd a projektet követő elbontása, és az eredetivel azonos minőségű helyreállítása. Az 1.-7. szakaszok végső teljesítési határideje a jelen 5.3.1.9. pontban meghatározott (kötbérköteles) határidő.

5.3.1.10. Opciók munkarész (kötbér köteles) 2015. szeptember 30.

Az 5.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

5.3.1. Ütemezés

5.3.1.1. 1. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2014. 12.31.

K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati nyomóvezetékéből az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekre a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek átprogramozása.

anyagbeszerzés: átalakításhoz szükséges közdarabok (peremek, szűkítők, műszerezési csomók)

5.3.1.2. 2. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m³ olajtartály bontása, cseréje a jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi objektumok helyére

anyagbeszerzés: tartály legyártásához szükséges acélelemek

5.3.1.3. 3. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése.

5.3.1.4. 4. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a fáklyavezeték állagmegóvásával.

anyagbeszerzés: Sigma thinner 91-92 hígító 1534 liter

Sigmacover 280 1. réteg 520 liter

Sigmacover 630 2. réteg 520 liter

Sigmadur 550 3. réteg (fehér) 332 liter

Sigmadur 550 3. réteg (színes) 188 liter

5.3.1.5. 5. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.02.28.

Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő felületkezelése.

anyagbeszerzés: alapozó rétegek, felület glettelési anyagok, vezetőréteg kialakításához szükséges anyagok, csúszásmentesítéshez szükséges szilícium karbid, felületlezáró fedőbevonat

5.3.1.6. 6. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagyméretű (DN100 feletti) szerelvényeinek teljes cseréje.

5.3.1.7. 7. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31.

Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladatok ellátása. Az épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás).

anyagbeszerzés: Melegen hengerelt acélszerelvények, 50x50 zártszelvény, 40 mm átmérőjű

szélrács, kötőanyagok, csavarok

5.3.1.8. 8. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.03.31.

A Hűtés korszerűsítési projekt felvonulási területének kialakítása,

5.3.1.9. Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.03.31.

A Hűtés korszerűsítési projekt kialakított felvonulási területének a kivitelezés időtartalma alatti üzemeltetése, majd a projektet követő elbontása, és az eredetivel azonos minőségű helyreállítása.

Az 1.-7. szakaszok végső teljesítési határideje a jelen 5.3.1.9. pontban meghatározott (kötbérköteles) határidő.

5.3.1.10. Opciók munkarész (kötbér köteles) 2015. szeptember 30.

Eredeti szerződés:

9.10. Az elkészült Munkával, szállított Anyaggal kapcsolatos kárveszély, illetve a tulajdonjog a (Végleges) Átadás - Átvétel napján száll át a Megrendelőre. A Végleges Átadás - Átvétel a szavatossági, illetve jótállási időszak kezdete is egyben.

A 9.10. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

9.10. Az elkészült Munkával, szállított Anyaggal kapcsolatos kárveszély, illetve a tulajdonjog a (Végleges) Átadás - Átvétel napján száll át a Megrendelőre, kivéve az előteljesítéssel érintett Anyagok esetében, amely esetben a tulajdonjog az Anyag értékének Megrendelő általi megfizetésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A Végleges Átadás - Átvétel a szavatossági, illetve jótállási időszak kezdete is egyben.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződés teljesítésének megkezdését és a munkaterület átadását követően a helyszíni munkavégzés megkezdése és 2014. december 31-ig való végzése nem volt lehetséges a tároló előre nem látható - kitárolási időszakban felmerülő - betárolási tevékenysége miatti működési rendben. A helyszíni munkavégzés megkezdési lehetőségének későbbi időpontra kerülésével a szerződésben szereplő korábbi teljesítés lehetősége került pontosításra. A módosítás az ellenszolgáltatás összegét, illetve ajánlati elemet nem érint és nem jelent az eredeti szerződésben szereplőkhöz képest új ajánlattevői kötelezettséget.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/12/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A szerződés módosításával és a jelen tájékoztatóval egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/28 (év/hó/nap)